

Tableau n° 6 : Evaluation des besoins et type de marchés / anomalies

n°	Entreprise	Objet	Montant du marché	Montant payé et/ou concerné	Observations provisoires
2008-04	LOGICA	SEEE	544 404 €	5 167 018 €	Mauvaise estimation des besoins qui a abouti à un coût élevé pour l'ONEMA Un montant pour ce marché est estimé dans le rapport de présentation à 2 500 000€ mais est bien inférieur au montant finalement payé.
2007-017	SCENARI	AMOA SEEE	61354,0 + 31395 sous traité € TTC	77 750 € HT (SIREPA)	Si l'on se réfère au coût total de ce marché et que l'on compare à l'estimation initiale (400 000€), l'écart est important (1 850 000€). Dans l'autre marché attribué à SCENARI 2007-027, figurent des prestations d'AMOA pour le SEEE (voir le bon de commande n°2 de ce marché)
2007-026	SCENARI	SDIT	1 870 544 €	1 564 000 € HT (SIREPA)	Mauvaise estimation des besoins en termes de prestations attendues qui a conduit à la commande de prestations analogues via des marchés différents. Ce marché (Assistance à la maîtrise d'œuvre pour l'étude et la mise en œuvre du schéma directeur informatique et télécommunications de l'ONEMA) couvre dans les faits des prestations similaires à celui attribué à OVADE (prestations d'assistance à maîtrise d'œuvre pour le domaine de production du SI).
2008-18	CS Diadème	SISPEA	68 613 € HT (avis d'attribution de marché rectifié)	936 790 € d'après calcul cumul mandats	Mauvaise anticipation des besoins qui a abouti à un coût élevé pour l'ONEMA (multiplication par 13 environ du montant par rapport au prix d'attribution du marché)
2008-12	SCC	Matériel et logiciels pour micro- ordinateurs sur les différents sites de l'ONEMA	sans montant mini ni maxi (estimation à 600 000 €)	2 661 894,37 €	Choix de type de marché risqué d'un point de vue financier (sans mini ni maxi) - Mauvaise anticipation des besoins qui a abouti à un coût élevé pour l'ONEMA Une estimation de 600 000€ est indiquée dans le règlement de consultation.
2007-27	OVADE- STORDATA	AMOA pour le domaine de la production système d'information (SI) de l'ONEMA	sans montant mini ni maxi (estimation à 150 000 € pour 2008)	> à 4 millions d'€	Choix de type de marché risqué (sans mini ni maxi) Mauvaise anticipation des besoins qui a abouti à un coût élevé pour l'ONEMA La mention de l'enveloppe 2008 est indiquée dans les documents contractuels.

Source : Cour des comptes